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Työn aiheena oli suunnitella vuosihuoltojen R116, R217 ja R118 aikana OL 1:lle ja 
OL 2:lle vaihdettaville laitteille kuljetus- ja varastointisuunnitelma. Laitteiden varas-
toinnissa tuli huomioida niiden tilantarve ja mahdolliset varastointipaikat. Lisäksi 
piirrettiin varastointisuunnitelmista layout kuvat. Kuljetuksista selvitettiin kuljetuk-
siin käytettävän kaluston, kuljetusreitit, sekä nosto- ja käsittelylaitteet. 
 
Työ tehtiin, koska kyseisten vuosihuoltojen aikana vaihdettavien laitteiden kuljetuk-
sien ja varastoinnin suunnittelulle on tavanomaista suurempi tarve, koska laitteet vaa-
tivat suuria varastointitiloja ja raskasta kuljetuskalustoa.  
 
Työssä toimittiin monen eri jaoksen rajapinnassa, koska jokaisen laitteen vaihto on 
oma projektinsa. Laitteiden tietoja piti hankkia eri projektipäälliköiltä, sekä muilta 
henkilöiltä. Varastojen suunnittelussa käytettiin AutoCAD- ohjelmistoa, jolla piirret-
tiin varastointivaihtoehtojen layout kuvat.  
 
Työn tuloksena saatiin suunnitelma, josta selviää vaihtoehtoja miten ja minne laitteet 
voitaisiin varastoida, sekä millä tavalla niitä voidaan kuljettaa. Työssä on myös hah-
moteltu mahdollista aikataulua, missä järjestyksessä mikäkin laitteen vaihto voisi 
tapahtua.  
 
Työn jälkeen tulisi selvittää vielä poistuvien laitteiden jatkokäsittely ja niiden hävitys 
tai myynti, jota voidaan alkaa miettiä vasta kun laitteiden säteilytasot ovat tiedossa. 
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Subject of this thesis was to design the annual maintenance's R116, R217 and R118 
in OL1 and OL 2 replacing devices transport and storage plan. In warehousing of de-
vices needed to pay attention to space requirements of the devices and potential stor-
age sites. In addition, drawn plans for the storage layout images. From transporting 
was figured out the transport equipments, transport routes, as well as lifting and han-
dling equipments. 
 
Thesis was made because the annual maintenance outages replacement devices 
transport and storage has a greater need to be planned than usually, because the de-
vices require large storage spaces and heavy transport equipment. 
 
I need to work with many different sections, because each device has its own replac-
ing project. Information about devices had to find from a different project managers, 
as well as other persons. In the storages designing, was used AutoCAD software to 
drawn storage options layout images. 
 
The result of the thesis was a plan, which is showing the options for how and where 
devices could be stored, as well as the manner in which way they can be transported. 
In work I also outlining possible schedule that tells in which order the devices must 
be replaced that it could happen. 
 
After work, should be investigated removed devices for further processing and dis-
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1.1 Tehtävän kuvaus 
Tehtävänä on selvittää ja suunnitella Olkiluodon ydinvoimalaitosten vuosihuoltojen 
R116, R217 ja R118 aikana vaihdettavien raskaimpien laitteiden tarvitsemat varas-
tointitilat, joita suunnitellessa ja kartoittaessa tulee ottaa huomioon varastojen layout, 
eli kuinka laitteet varastoidaan varastoon ja selvittää mihin varastoon ne mahtuvat. 
On myös selvitettävä varastoinnin aikataulut eli koska laitteet tulevat varastoitaviksi 
ja kuinka kauan niitä tulee varastoida. Laitteet on myös varastoitava niin, että tarvit-
tava laite saadaan oikeaan aikaan ulos varastosta.  
 
Työssä tulee selvittää myös näiden laitteiden kuljetukseen vaadittavat ajoneuvot, 
nostot ja kuljetusreitit. Näitä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon se, että pystytään-
kö käyttämään TVO:n omaa kalustoa vai täytyykö kalustoa vuokrata. 
 
Oleellista on myös suunnitella eri projektien tarvitseman varastointitilan ja kaluston 
keskinäinen koordinaatio eli aikataulutettava kuljetukset ja varastoinnit niin etteivät 
ne haittaa toisiaan. Lisäksi tulee huolehtia myös laitokselta poistuvien laitteiden kul-
jetuksista, varastoinnista, laitteiden säteilysuojelusta ja muista erikoisjärjestelyistä. 
1.2 Teollisuuden Voima Oyj 
 
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on suomalainen ydinvoimayhtiö, joka on tuottanut 
turvallisesti ja luotettavasti kohtuuhintaista sähköenergiaa suomalaisille jo yli 35 
vuotta. Olkiluodon molempien käyvien ydinvoimalaitosten (OL 1 ja OL 2) nykyinen 
nettotuotantoteho on 880 MW ja yhdessä ne tuottavat kuudesosan kaikesta Suomessa 
käytettävästä sähköstä. TVO on listaamaton julkinen osakeyhtiö, joka tuottaa sähköä 
omistajilleen omakustannusperiaatteella.  
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Yhtiön ydinvoimalaitosyksiköt, OL1 ja OL2, sijaitsevat Eurajoen Olkiluodossa, jossa 
tulee sijaitsemaan myös rakenteilla oleva uusi laitosyksikkö Olkiluoto 3 (OL3). Li-
säksi TVO on osakkaana Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa, sekä omistaa 60 % Posiva 
Oy:stä, joka on TVO:n ja Fortumin omistama yhteisyritys. 
 
Olkiluodon ydinvoimaloilla on tuotettu ilmastoystävällistä sähköä yli 35 vuoden ai-
kana yhteensä yli 400 miljardia kilowattituntia. Olkiluodon ydinsähkön avulla voi-
daan Suomessa vuosittain välttää noin 12 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt ver-
rattuna siihen, että sama sähkömäärä tuotettaisiin kivihiilellä. Määrä vastaa Suomen 
liikenteen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. (Teollisuuden Voiman www-sivut 2014.)  
 
TVO:n omistajia ovat seuraavat energiayhtiöt: 
 
 




1.3 Olkiluodon ydinvoimalaitokset 
1.3.1 OL 1 ja OL 2 
OL 1 ja OL 2 ovat molemmat kiehutusvesireaktorilaitoksia (BWR, Boiling Water 
Reactor). Niiden paineastiassa kierrätetään vettä reaktorisydämessä olevien polttoai-
nenippujen läpi, jolloin vesi kuumenee ja höyrystyy.  Tästä syntyvä kylläinen höyry 
johdetaan paineastiassa olevien höyrynerottimen ja höyrynkuivaimen kautta höyry-
linjoihin ja niitä pitkin korkeapaineturbiinille, sieltä välitulistimille ja lopuksi mata-
lapaineturbiineille. Turbiinit pyörittävät akselia, joka on kytketty generaattoriin, joka 
tuottaa sähköä valtakunnan kantaverkkoon. (Teollisuuden Voiman www-sivut 2014.) 
 
 
Kuva 2. OL 1 ja OL 2 laitosten läpileikkaus (Teollisuuden Voiman www-sivut 2014) 
1.3.2 OL 3 
Olkiluoto 3 (OL3) tulee olemaan uuden sukupolven voimalaitosyksikkö, jossa on 
viimeisimpään tekniikkaan perustuvaa modernia teknologiaa ja edistyksellisiä uusia 
turvallisuusominaisuuksia. Valmistuttuaan yksikkö tulee olemaan käyttötoiminnal-
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taan, turvallisuudeltaan ja luotettavuudeltaan maailman huippuluokkaa. Sen net-
tosähköteho tulee olemaan noin 1600 MW.  
 
OL 3 on painevesireaktorilaitos (PWR, Pressurized Water Reactor), jossa reaktorissa 
oleva polttoaine kuumentaa vettä, joka kiertää primääripiirissä. Primääripiirissä pide-
tään yllä niin korkea paine, että vesi ei kiehu. Tämä kuuma paineistettu vesi höyrys-
tää sekundääripiirin vettä primääripiirin höyrystimissä, joista kylläinen höyry johde-
taan ensin korkeapaineturbiinille ja sieltä välitulistimien kautta matalapaineturbiineil-
le. Turbiinit pyörittävät akselia, joka on kytketty generaattoriin, joka tuottaa sähköä. 
(Teollisuuden Voiman www-sivut 2014.) 
 
 
Kuva 3. OL 3 läpileikkaus (Teollisuuden Voiman www-sivut 2014) 
2 VAIHDETTAVAT LAITTEET JA AIKATAULUT 
 
Vaihdettavat laitteet on esitelty yksitellen, kerrottu niiden tehtävistä, sekä havainnol-
listettu kuvalla. Lisäksi on kerrottu kunkin laitteen vaihtoaikataulu, sekä lopuksi esi-
tetty laitteiden vaihdon kokonaisaikataulu. 
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2.1 Lauhdutin  
Lauhduttimen tehtävänä on lauhduttaa matalapaineturpiinien poistohöyry ja mahdol-
linen turbiinin ohitushöyry takaisin vedeksi. Lauhduttimessa poistetaan myös lauh-
teen sisältämät lauhtumattomat kaasut. (TVO:n Tiiminet 2009.) 
 
Lauhdutin on putkilämmönvaihdin, jonka putket on valmistettu titaanista. Lauhdutin 
jäähdytetään merivedellä, siten että kylmä merivesi virtaa putkissa lauhduttaen nii-
den ympärillä olevan höyryn vedeksi. (Salonen 1992, 48- 50)  
 
Lauhduttimet siirretään paikalleen kokonaisina putkinippuina, joita on 8 kappaletta 
laitosta kohti. Näiden asennuksen hoitaa laitevalmistaja. Töiden aikataulu on seuraa-
va: ensin vaihdetaan OL 2:n lauhdutinputkistot vuonna 2017 ja sitten OL 1:n vuonna 
2018. (TVO:n Tiiminet 2014.) 
2.2 Pääkiertopumput 
Pääkiertopumppuja on 6 kappaletta laitosta kohti. Ne ovat pystymallisia, aksiaalisia, 
keskipakopumppuja ja saavat jokainen syöttönsä omasta taajuusmuuttajastaan. Pää-
kiertopumppujen tehtävä on pumpata vettä reaktorisydämen läpi, jolloin vesi lämpe-
nee, höyrystyy ja jatkaa matkaansa prosessiin. (TVO:n Tiiminet 2009.) 
 
Uudet pääkiertopumput toimittaa Westinghause ja valmistaa KSB. Pumppujen vaih-
toaikataulu on seuraava: vuonna 2016 OL 1:lle vaihdetaan 1 pumppu, 2017 OL 2:lle 
vaihdetaan kaikki 6 pumppua ja 2018 OL 1:lle vaihdetaan loput 5 pumppua. Pump-





Kuva 4. Pääkiertopumppu (Talonpoika, TVO:n Tiiminet 2014) 
2.3 Korkeapaine-esilämmittimet ja -jälkijäähdyttimet 
Korkeapaine-esilämmittimet ovat pystymallisia U-putkilämmönvaihtimia, joissa 
syöttövesi kulkee tuubien läpi ja lämpenee. Ne saavat lämmityshöyrynsä korkeapai-
neturpiinin väliotosta ja niiden tehtävä on lämmittää syöttövettä ennen kuin se jatkaa 
matkaansa reaktoriin. (TVO:n Tiiminet 2007.) Korkeapaine-esilämmittimiä on 4 
kappaletta laitosta kohti. 
 
Korkeapainejälkijäähdyttimet ovat makaavia U- putkilämmönvaihtimia ja niiden teh-
tävänä on jäähdyttää korkeapaine-esilämmittimiltä tuleva sivulauhde. (TVO:n Tiimi-
net 2007) korkeapainejälkijäähdyttimiä on 2 kappaletta laitosta kohti. 
 
Uudet laitteet asennetaan laitoksille vuosien 2017 ja 2018 vuosihuolloissa, yhdelle 
laitokselle kerrallaan. (TVO:n Tiiminet 2014) Laitteet asennetaan ensin OL 2:lle 
vuoden 2017 vuosihuollossa ja OL 1:lle vuoden 2018 vuosihuollossa. 
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2.4 Ejektorit 
Kummallakin laitoksella on kaksi kappaletta ejektoreja, joiden tehtävänä on imeä 
lauhduttimesta ilmaa ja lauhtumattomia kaasuja, kuten jalokaasuja, happea ja vetyä, 
jotta nämä eivät aiheuta räjähdysvaaraa. Tämän lisäksi ne pitävät lauhduttimessa yllä 
tyhjöä, jotta sen toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. (TVO:n Tiiminet 2009.) 
 
Uusia ejektoreita tulee olemaan kaksi molemmilla laitoksilla. Uusien ejektorien teh-
tävä on sama kuin poistuvienkin. Uusien ejektorien vuoksi pystytään saamaan suu-
rempi teho, niin kylmän-, kuin lämpimänkin jäähdytysveden aikana. 
(TI-CON_BD_Appendix-02_Technical_Specification_03 2014, 13- 17.) 
 
Ejektorien vaihtoaikataulut ovat samat kuin lauhduttimillakin eli ensin vuonna 2017 
OL 2:lle ja vuonna 2018 OL 1:lle. (TVO:n Tiiminet 2014) 
2.5 Taprogge- järjestelmän siivilät 
Taprogge- järjestelmän tehtävänä on puhdistaa lauhduttimen tuubit meriveden tuo-
mista epäpuhtauksista, sekä auttaa korroosiosuojakalvon syntymistä tuubien pinnalle. 
Järjestelmässä on kummallakin laitoksella 4 laitteistoa, jotka kierrättävät kumikuulia 
lauhduttimen tuubien läpi tietyin väliajoin, puhdistaen putkistot. Nämä laitteistot 
koostuvat lajittelusäiliöistä, kierrätyspumpuista, kuulien sisäänmeno- ja paluuputkis-
ta, poistopuolen siivilöistä, sekä näkölaseista. (TVO:n Tiiminet 2009.) Taprogge- 
järjestelmästä tullaan uusimaan vain poistopuolen siivilät ensin vuonna 2017 OL 





Kuva 5. Taprogge-laitteisto (Talonpoika sähköposti 06.02.2015) 
2.6 Taajuusmuuttajat ja niiden läpivientiyksiköt 
Taajuusmuuttajia on OL 1 ja OL 2 laitoksella 6 kappaletta. Ne pyörittävät jokainen 
omaa pääkiertopumppuaan ja niiden avulla voidaan säätää laitoksen tehoa. Taajuus-
muuttajat koostuvat kolmesta osasta: syöttömuuntaja, jännitteensyötön liitäntä, sekä 





Kuva 6. Taajuusmuuttaja (Hassinen, TVO:n Tiiminet 2014) 
 
Taajuusmuuttajat vaihdetaan laitoksille samalla aikataululla, kuin pääkiertopumput-
kin. Eli ensin yksi taajuusmuuttaja OL 1:lle vuonna 2016, kaikki 6 kappaletta OL 
2:lle vuonna 2017 ja loput 5 OL 1:lle vuonna 2018. 
2.7 Kokonaisaikataulu 
 
Taulukko 1. Laitteiden vaihdon aikataulu 
 OL 1 OL 2 
2016 1 pääkiertopumppu, 1 taajuusmuuttaja   
2017  Lauhdutin, pääkiertopumput (6), 
ejektorit, taprogge-järjestelmän 




2018 Lauhdutin, 5 pääkiertopumppua, ejek-
torit, taprogge-järjestelmän siivilät, 
Taajuusmuuttajat (5), KP-
esilämmittimet ja -jälkijäähdyttimet 
 
3 LAITTEIDEN VARASTOINTI  
3.1 Uusien laitteiden tilantarpeen ja varastointivaatimusten määrittäminen 
Uusien laitteiden mittatiedot ja varastointivaatimukset on selvitetty kyseisten muu-
tosprojektien vetäjiltä tai heidän osoittamiltaan henkilöiltä. Saadut tiedot on lajiteltu 
laitteittain ja eritelty, mikäli laitteet toimitetaan useampana moduulina. Laitteet va-
rastoidaan, joko ulkovarastoihin tai sisävarastoihin, riippuen niiden varastointivaati-
muksista. 
 
Ulkovarastoinnilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti, että laite varastoidaan ulos, ken-
tälle tai katosten alle. Tavarat voidaan varastoida ulos, mikäli ne kestävät kosteutta, 
sekä matalia lämpötiloja. Ulkovarastointi on kannattavaa, sillä varastojen rakenteisiin 
ei tarvitse sijoittaa paljoa rahaa, eikä varastointiolosuhteiden ylläpitoon kulu energi-
aa. Tästä syystä kaikki laitteet, jotka voidaan varastoida ulkovarastointi alueille, tulisi 
varastoida sinne, sillä se on kustannustehokkain vaihtoehto. (Karhunen, Pouri & San-
tala 2008, 320.) 
 
Sisävarastoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa varastotiloja, jotka ovat sisätiloissa ja 
joissa on lämmintä. Lämpötila pidetään näissä 12 ja 16 asteen välillä, jolloin kosteus 
tai kylmyys ei aiheuta varastoitaville laitteille vaurioita. Näihin varastoihin tulisi va-
rastoida myös ne laitteet, joiden parissa on työskenneltävä. Tämä siksi että työ-
olosuhteet ovat huomattavasti paremmat kuin ulkovarastoissa. (Karhunen, Pouri & 
Santala 2008, 325.) 
 
Laitteiden varastointi- ja kuljetusmäärityksissä käytettävät paino-, koko- ja kuljetus-
luokat on suunniteltu niin, että ne jaottelevat laitteet sellaisiksi ryhmiksi, joiden käsit-
tely ja siirtely onnistuvat samalla nosto- ja kuljetuskalustolla. Laitteiden luokkatiedot 
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on esitetty liitteestä 1 ja ne on luotu, koska laitteiden tarkat mittatiedot eivät ole jul-
kista tietoa. 
 
Laitteiden lisäksi varastoidaan vielä osia, joilla on erityistarpeita varastoinnin suh-
teen: 
 Osat, jotka on säilytettävä typpitäytteisenä. 
 Ruostumisherkät osat, jotka on suojattava fyysisesti vedeltä ja kosteudelta. 
 Ruostumisherkät osat, jotka on suojattava, sekä fysikaalisesti, että kemialli-
sesti kosteutta ja vettä vastaan. 
 Erittäin herkät mittalaitteet, joiden suojauksessa oltava todella tarkkoja ja 
noudatettava valmistajan erityisohjeita. 
 Osat, jotka on suojattava suurilta lämmöiltä. 
 Vaaralliset aineet 
 
3.1.1 Lauhdutin 
Lauhduttimen moduuleja on kaiken kaikkiaan 8 kappaletta lauhdutinta kohti. Lauh-
duttimen moduulit kuuluvat painoluokkaan 2 ja kokoluokkaan 3 (Liite 1.) 
 
Lauhduttimen osat tulee varastoida, niin että lämpötila pysyy koko varastoinnin ajan 
yli + 5 °C:n, myöskään suhteellinen kosteus ei saa nousta varastossa yli 60 %:n. 
(TI-CON_Mitat_ja_painot 2014, 1.)  
 
Näiden ehtojen täyttyessä lauhduttimen osat voidaan varastoida kuitenkin ulkona, 
mutta ne on siis suojattava asianmukaisesti vedeltä ja kosteudelta. Ne on myös varas-
toitava aidatulle alueelle, jonne vesi ei pääse tulvimaan.  
 
Lisäksi on tarkastettava, että pakkaukset ovat oikeanlaiset. Ne on valmistettu lämpöä 
kestävästä materiaalista, tyhjää tilaa ei ole täytetty syttyvällä materiaalilla, pakkauk-
set on sinetöity, niissä on ulkopuolelta luettava kosteusmittari, sekä kaikki tarpeelli-
set merkinnät ja dokumentit, suojattuna kosteudelta. Näiden varastointiaika on mak-
simissaan 3 kuukautta. (Talonpoika sähköposti 3.12.2014.)  
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3.1.2 Pääkiertopumput 
Pääkiertopumppuja on 6 kappaletta molemmilla laitoksilla. Ne toimitetaan kahdessa 
osassa, joista molemmat ovat sekä koko- että painoluokaltaan luokkaa 1 (Liite 1.). 
Laitteet ovat myös lähes samanlaisia kuin poistuvat laitteetkin. Ainoana erona on, 
että ne ovat vain hieman pidempiä ja painavia. (Westerholm sähköposti 20.11.2014.) 
3.1.3 Korkeapaine- esilämmittimet ja -jälkijäähdyttimet 
Korkeapaine-esilämmittimiä on 4 kappaletta laitosta kohti ja ne ovat sekä painoluo-
kaltaan että kokoluokaltaan luokkaa 3 (Liite 1.). Korkeapainejälkijäähdyttimiä on 2 
kappaletta laitosta kohti ja ne ovat painoluokaltaan luokkaa 2 ja kokoluokaltaan 
luokkaa 3 (Liite 1.). (Hakala sähköposti 12.11.2014.) 
 
Varastointivaatimuksena niin korkeapaine-esilämmittimille kuin jälkijäähdyttimille-
kin on, että ne voidaan säilyttää ulkona teltassa, mutta laitteiden on oltava typpitäyt-
teisinä sekä suojattuna vedeltä ja turhalta kosteudelta.  
3.1.4 Ejektorit 
Uusia ejektoreita tulee 2 kappaletta molemmille laitoksille. Suurempi ejektori kuuluu 
kokoluokkaan 2 ja oletettavasti painoluokkaan 1. (Liite 1.) Toinen kuuluu kokoluok-
kaan 1 ja oletettavasti painoluokkaan 1. Painoluokat ovat oletuksia, koska ejektorien 
tiedot eivät ehdi tarkentua ennen työn valmistumista. Vertailukohteena on käytetty 
vanhoja ejektoreja, jotka ovat painoluokaltaan luokkaa 1.  
 
Ejektorit voidaan varastoida korkeapaine-esilämmittimien tapaan ulkona, typpitäyt-
teisenä, kunhan ne on suojattu asianmukaisesti kosteudelta.  
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3.1.5 Taprogge-järjestelmän siivilät 
Taprogge-järjestelmän siivilöitä on 8 kappaletta molemmilla laitoksilla. Uudet tap-
rogge-järjestelmän siivilät ovat oletettavasti koko- ja painoluokaltaan luokkaa 1. (Lii-
te 1.) Luokat ovat oletuksia, koska siivilöiden mittatiedot eivät ehdi tarkentua ennen 
työn valmistumista. Vertailukohteena on käytetty vanhan järjestelmän mittatietoja, 
jotka nekään eivät ole täysin tarkat. 
3.1.6 Taajuusmuuttajat ja niiden läpivienti yksiköt 
Taajuusmuuttajia on 6 kappaletta laitosta kohti. Ne ovat paino- ja kokoluokaltaan 
luokkaa 1 (Liite 1.). (Puonti sähköposti 12.11.2014)  
 
Varastoinnin aikana lämpötilan on pysyttävä ‒40 ja +70 °C:n välillä, ilmanpaine on 
oltava välillä 70 ‒106 kPa ja kosteuden on pysyttävä alle 95 %:n. Laitteet voidaan 
varastoida ulkovarastoon, kunhan se suojataan, niin ettei se pääse ruostumaan. 
(Puonti sähköposti 12.11.2014)  
 
Taajuusmuuttajat toimitetaan asennusvuotenaan, eli vuonna 2016 toimitetaan yksi 
taajuusmuuttaja, vuonna 2017 6 taajuusmuuttajaa ja vuonna 2018 5 taajuusmuuttajaa. 
Näitä täytyy varastoida noin kuukauden verran ennen niiden asentamisen aloittamis-
ta. (Puonti sähköposti 13.1.2015.) 
 
Lisäksi jokaiseen muuttajaan kuuluu läpivientiyksiköitä, jotka ovat, sekä paino-, että 
kokoluokaltaan luokkaa 1 (Liite 1.). Näiden varastointivaatimuksena ovat, että yksi-
köt on varastoitava varastoon, jossa lämpötila pysyy välillä ‒28 °C ‒ +65,5 °C, lisäk-
si ne täytyy varastoida niin, etteivät ne ole suorassa kosketuksessa ympäristön kans-
sa. Näitä yksiköitä tulee siis kaikkiaan 12 kappaletta, joista 6 OL 1:lle ja 6 OL 2:lle. 
(Suomela sähköposti 13.11.2014.)  
 
Lisäksi tulee vielä 5 voimakaapelirullaa, joiden kokoluokat ovat luokkaa 1 ja paino-
luokat luokkaa 2 (Liite 1.). Rullat voidaan varastoida ulkovarastoon, kunhan ne on 
suojattu kosteudelta. (Suomela sähköposti 13.11.2014.)  
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3.2 Uusien laitteiden varastoinnin layout suunnittelu 
Laitteiden tilantarve eri vuosihuolloissa vaihtelee suuresti. Ne vievät kuitenkin paljon 
varastointitilaa vuosina 2017 ja 2018. Tämän vuoksi otetaankin käyttöön varastointi-
tilaa myös TVO:n alueen ulkopuolelta, jolloin ei tarvitse alkaa järjestellä varastossa 
jo olevia tavaroita eikä miettimään, koska niitä tarvittaisiin.  
 
Tämä TVO:n alueen ulkopuolella sijaitseva varasto, voidaan jakaa erikokoisiin osiin, 
tilantarpeesta riippuen. Piirroksissa onkin käytetty tätä hyödyksi ja varattu tilaa lait-
teille vain sen verran kuin ne tarvitsevat. 
 
Vuoden 2016 vuosihuolloissa uudet laitteet tarvitsevat tilaa vain noin 10 m
2
:ä, vuo-
den 2017 vuosihuolloissa hieman vaille 350 m
2
:ä ja vuoden 2018 vuosihuolloissa 
myös melkein 350 m
2
:ä. Tarkat mittatiedot löytyvät liitteestä 3.(ei julkinen) 
 
Huomioitavaa on, että nämä varastointimäärät ovat vain osa kaikesta tavarasta, joka 
on varastoitava vuosihuoltojen aikana.  
 
Varastojen layout-suunnittelussa on käytetty AutoCAD-ohjelmaa, jotta kuvat on saa-
tu vastaamaan todellisia mittoja ja ulottuvuuksia. Varastoinnista on esitetty muutama 
vaihtoehto jokaista vuosihuoltoa kohti ja perusteltu, miksi joku valikoitui parempana 
kuin muut.  
 
Parhaasta vaihtoehdosta on esitetty myös pohjakuva, joka selkeyttää laitteiden sijoit-




3. Taajuusmuuttajien läpivientiyksiköt 
4. Lauhdutin moduulit 
5. Ejektorit 





3.2.1 Vuosihuolto 2016 
Vuoden 2016 vuosihuolloissa vaihdettavat laitteet vaativat siis vain noin 10 m
2
 ti-
laa.(Liite 3.) Koska varastoitavaa tavaraa ei ole tämän enempää voidaan todeta ilman 
vaihtoehtojakin, että laitteet voidaan varastoida TVO:n alueen sisäpuolella olevaan 




Kuva 7. Uusien laitteiden varastoinnin layout suunnitelma 2016 
 
 
Kuva 8. Uusien laitteiden sijoittelun pohjakuva 2016 
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3.2.2 Vuosihuolto 2017 
Vuoden 2017 vuosihuolloissa uudet laitteet tarvitsevat varastointitilaa noin 350 m
2
 
(Liite 3.) Ensimmäisessä vaihtoehdossa (Kuva 9.) on varastoitu pienempään varas-
toon laitteet, jotka eivät vaadi nosturia käsittelyynsä ja suurempaan varastoon kaikki 
ne laitteet, joiden siirtelyyn tarvitaan nosturia. Suurempi varasto on tässä tapauksessa 
TVO:n ulkopuolella sijaitseva varasto, jossa on 70 tonnin siltanosturi. Pienempänä 
varastona on kuvassa käytetty logistiikkakeskuksen ulkovarastointi tiloja, mutta vaih-




Kuva 9. Uusien laitteiden varastoinnin layout suunnitelma 2017 vaihtoehto 1 
 
Toisessa vaihtoehdossa (Kuva 10.) on kaikki laitteet varastoitu TVO:n ulkopuoliseen 
varastoon. Vaihtoehdossa kolme ne on varastoitu TVO:n alueen sisällä olevaan va-




Kuva 10. Uusien laitteiden varastoinnin layout suunnitelma 2017 vaihtoehto 2 ja 3 
 
Parhaaksi vaihtoehdoksi valikoitui ensimmäinen vaihtoehto (Kuva 9.), jossa laitteet 
on lajiteltu, niiden nosturin tarpeen mukaan. Tämä on järkevää, sillä niiden käsitte-
lyyn tarvittaisiin TVO:n alueella mobiilinosturia, joka täytyisi vuokrata. Tämä on 
järkevää myös sen takia, että alueen ulkopuolella sijaitsevassa varastossa pienemmät 
laitteet olisivat vain suurempien laitteiden tiellä ja vaatisivat myös oman kuljetuksen-
sa, jotta ne saataisiin TVO:n alueelle.  
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Kuva 11. Uusien laitteiden sijoittelun pohjakuva 2017 
3.2.3 Vuosihuolto 2018 
Vuoden 2018 vuosihuolloissa uudet laitteet tarvitsevat tilaa noin 350 m
2
 (Liite 3.). 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa laitteet on varastoitu kahteen varastoon, pienemmät 
laitteet, jotka eivät vaadi nosturia TVO:n alueelle ja suuremmat TVO:n alueen ulko-




Kuva 12. Uusien laitteiden varastoinnin layout suunnitelma 2018 vaihtoehto 1 
 
Toisessa vaihtoehdossa (Kuva 13.) on kaikki laitteet varastoitu TVO:n alueen ulko-
puoliseen varastoon, jossa niitä voidaan siirrellä siltanosturilla. Ja kolmannessa vaih-
toehdossa, jossa laitteet on varastoitu samalla tavalla TVO:n alueen sisäpuolella ole-
vaan varastoon.  
 
 
Kuva 13. Uusien laitteiden varastoinnin layout suunnitelma 2018 vaihtoehto 2 ja 3 
 
Paras vaihtoehto näistä kolmesta on vaihtoehto 1 (Kuva 12.), sillä TVO:n alueen ul-
kopuolisella varastolla on raskas siltanosturi, jolla suurempia laitteita saadaan käsi-
teltyä. TVO:n alueelle varastoituna nämä suurimmat laitteet vaatisivat mobiilinostu-
rin, joka tulisi vuokrata ja lisäisi näin ollen kustannuksia. Pienet laitteet eivät aiheuta 
ongelmaa, sillä ne voidaan varastoida mihin tahansa vapaana olevaan varastointiti-




Kuva 14. Uusien laitteiden sijoittelun pohjakuva 2018 
3.3 Poistuvien laitteiden tilantarpeen ja varastointivaatimusten määrittäminen 
Poistuvien laitteiden tilantarpeet ja varastointivaatimukset on hankittu eri projektien 
vetäjiltä tai heidän osoittamiltaan henkilöiltä. Ne on myös lajiteltu laitteittain, sekä 
sovitettu paino- ja kokoluokkiin käsiteltävyytensä perusteella. 
 
Poistuvat laitteet vievät myös paljon tilaa ja osa vaatii erikoisjärjestelyjä varastoinnin 
suhteen. Vuoden 2016 poistuvat laitteet tarvitsevat varastointitilaa vain vajaa 10 
m
2
:ä, vuonna 2017 tarvitaan noin 300 m
2
:ä ja vuoden 2018 vuosihuolloissa tilaa tar-
vittaisiin myös hieman vaille 300 m
2
. (Liite 3.)  
3.3.1 Lauhdutin 
Lauhduttimen moduulit ovat kokoluokkaa 3 ja painoluokkaa 2 (Liite 1.). Poistuvassa 
lauhduttimessa on kahdenlaisia moduuleja, jotka ovat kuitenkin koko- ja painoluokil-
taan samoja. Näitä moduuleja on molempia 4 kappaletta per laitos. (Hakala sähkö-
posti 12.11.2014) Lauhdutinmoduulit eivät jää varaosiksi vaan romutetaan, kunhan 
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säteilytasot ovat laskeneet sopiviksi ja takuuaika on umpeutunut. (Hakala sähköposti 
7.1.2015) 
 
Lauhdutinmoduuleille on muutama vaihtoehtoinen varastointipaikka. Ne voidaan 
varastoida, joko MAJ-, KAJ- tai komponenttivarastoon, sekä myös ulos näiden va-
rastojen läheisyyteen.  
 
Paras vaihtoehto näiden varastoimiselle olisi tietenkin, että ne varastoitaisiin ulos ai-
datulle ja katetulle alueelle. Tämä vaihtoehto kuitenkin varmistuu vasta kun säteily-
valvonta on saanut otettua viimeiset näytteet ja mittaukset lauhduttimista. Siksi toi-
sena vaihtoehtona olisi, että laitteet varastoitaisiin komponenttivarastoon. Kompo-
nenttivarasto olisi hyvä varastointi paikka, koska sinne laitteet saataisiin kuljetettua 
suurista ovista, sekä purettua, kunhan säteilytasot sen sallivat. Kolmas vaihtoehto 
voisi olla, että mahdollisesti aktiivisemmat moduulit varastoitaisiin komponenttiva-
rastoon ja vähemmän aktiiviset moduulit ulkovarastoon. 
 
Nämä vaihtoehdot on jo kertaalleen todettu sopiviksi, sillä niitä käytettiin jo edeltä-
vän lauhdutinuusinnan yhteydessä. 
3.3.2 Pääkiertopumput 
Poistuvia pääkiertopumppuja on myös 6 kappaletta laitosta kohti. Ne ovat koko- ja 
painoluokaltaan luokkaa 1 (Liite 1.) ja kuljetetaan uusien pumppujen tapaan kahdes-
sa osassa. (Väkiparta sähköposti 24.11.2014) 
 
Poistuvat pääkiertopumput varastoidaan niin, että pumpun osat ja moottori on pakat-
tu erikseen. Pumpun osat on varastoitava kuiviin ja lämpimiin sisätiloihin sekä suo-
jattava kaikki pinnat vaurioilta. Lisäksi pumpun akselille on varattava riittävät tuet. 
Moottori puolestaan on varastoita pystyasentoon, tiiviiseen astiaan, joka on täytetty 
inhibiittorilla, joka kestää mataliakin lämpötiloja. (Harju 2013, 19.)  
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3.3.3 Korkeapaine- esilämmittimet ja -jälkijäähdyttimet 
Korkeapaine-esilämmittimiä on 4 kappaletta laitosta kohti ja ne ovat painoluokaltaan 
luokkaa 2 ja kokoluokaltaan luokkaa 3 (Liite 1.). Korkeapainejälkijäähdyttimiä on 
yhdellä laitoksella 2 kappaletta ja ne ovat painoluokaltaan luokkaa 2 ja kokoluokal-
taan luokkaa 3 (Liite 1.). (Hakala sähköposti 12.11.2014) Laitteet eivät jää varaosik-
si, vaan menevät romutettaviksi, kunhan säteilytasot ovat laskeneet suotuisiksi ja ta-
kuuaika on umpeutunut. (Hakala sähköposti 7.1.2015.) 
 
Korkeapaine-esilämmittimille ja -jälkijäähdyttimille on samat mahdolliset varastoin-
tipaikat kuin lauhdutinmoduuleillakin eli ne voidaan varastoida joko MAJ-, KAJ- tai 
komponenttivarastoon tai näiden varastojen välittömään läheisyyteen aidattuun ja 
katettuun ulkovarastoon. 
 
Paras vaihtoehto näillekin olisi varastoida ne ulkovarastoon. Tämän vaihtoehto var-
mistuu vasta, kun säteilyvalvonta on ottanut viimeiset näytteet ja mittaukset ennen 
varastointia. Aikaisemmista vastaavista matalapaine-esilämmittimien uusintaprojek-
teista on kuitenkin tietoa, jonka mukaan tämä varastointi onnistuisi hitsaamalla kaik-
ki reiät umpeen. Tällä tavalla tulisi esilämmittimistä niin tiiviit, että ne toimisivat it-
sessään säteilysuojana ja voitaisiin näin ollen varastoida ulkovarastoon. 
 
Toisena vaihtoehtona voisi olla myös samoin kuin lauhdutinmoduuleillakin, että lait-
teet varastoitaisiin komponenttivarastoon. Hyvänä puolena on, että ne saadaan kulje-
tettua sisään suurista ovista ja purettua siellä, kun säteilytasot sen sallivat. 
3.3.4 Ejektorit 
Ejektoreja on molemmilla laitoksilla 2 kappaletta. Ne kuuluvat painoluokkaan 1 ja 
kokoluokkaan 2. (Liite 1.) Ejektoreja ei tarvita varaosiksi, vaan ne voidaan romuttaa 
heti säteilytason laskettua vaaditulle tasolle sekä takuuajan umpeuduttua. (Hakala 
sähköposti 7.1.2015)  
 
29 
Ejektorit on todennäköisesti varastoitava, joko KAJ- tai komponenttivarastoon, mutta 
tämäkin varmistuu vasta viimeisten säteilynäytteiden ja mittausten jälkeen. Parempi 
vaihtoehto olisi komponenttivarasto, mutta sen tilaa tarvitaan todennäköisesti suu-
rempien laitteiden varastointiin. Toinen vaihtoehto on KAJ-varasto, jonne ejektorit 
tullaan todennäköisemmin varastoimaan. 
3.3.5 Taprogge-järjestelmä siivilät 
Poistuvat taprogge-järjestelmän siivilät ovat sekä koko- että painoluokaltaan oletet-
tavasti luokkaa 1. (Liite 1.) Luokkatiedot perustuvat mitta-arvioon, koska tarkkaa 
tietoa ei ole saatavilla. Taprogge-järjestelmän siivilät voidaan myös varastoida kom-
ponenttivarastoon, jonne ne saadaan kuljetettua kokonaisena ja purettua kun säteily-
tasot ovat laskeneet suotuisiksi. Kuitenkin todennäköisempää on, että siivilät varas-
toidaan KAJ-varastoon. Näin siksi että komponenttivarastoa tarvitaan suurempien 
laitteiden varastointiin. 
3.3.6 Taajuusmuuttajat ja niiden läpivientiyksiköt 
Poistuvat taajuusmuuttajat koostuvat kolmesta moduulista, joista pienimpiä ja suu-
rimpia on 2 kappaletta taajuusmuuttajaa kohti, sekä jäljelle jäävää osaa yksi kappale 
taajuusmuuttajaa kohti. Kaikki nämä moduulit ovat koko- ja painoluokaltaan luokkaa 
1 (Liite 1.). (FSAR layout 2013, 1.) 
 
Näiden varastointivaatimuksiin kuulu, että lämpötilan on pysyttävä ‒20 ja +65 °C 
välillä, eikä suhteellinen kosteus saa nousta yli 70 %:n (FSAR tekninen esittely 2013, 
2) 
 
Poistuvia taajuusmuuttajia on varastoitava kahden vuoden ajan, jonka jälkeen ne voi-
daan romuttaa. (Puonti sähköposti 13.1.2015) 
 
Taajuusmuuttajat voidaan varastoida, joko MAJ-, KAJ- tai komponenttivarastoon. 
Paras vaihtoehto näistä on MAJ-varasto, sillä taajuusmuuttajat eivät ole kovin aktii-
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visia. Laitteet voidaan kuitenkin varastoida myös KAJ-varastoon, mikäli MAJ-
varastossa ei ole niille tilaa. 
3.4 Poistuvien laitteiden varastoinnin layoutsuunnittelu 
Poistuvien laitteiden tilantarve on melko suuri vuosina 2017 ja 2018. Tämän vuoksi 
esitetään muutaman vaihtoehto, minne kyseisinä vuosina poistuvat laitteet voitaisiin 
varastoida. Varastointivaihtoehdoissa on kuitenkin muuttujana laitteiden säteily- sekä 
kontaminaatiotasot, jotka saattavat vaatia laitteiden varastoinnin tiettyyn varastoon. 
Kaikki poistuvien laitteiden varastointi tapahtuu TVO:n alueella ja poistuvien laittei-
den lisäksi tulee vielä pienempää tavaraa muista projekteista, jotka pitää myös varas-
toida näihin varastoihin. 
 
Poistuvien laitteiden varastoinnin layout suunnitelmissa on kuvattu MAJ-, KAJ- ja 
komponenttivarastot, sekä niiden ulkovarastointialue. Laitteet on sijoitettu varastoi-
hin niin, että kahden peräkkäisen vuoden laitteet eivät olisi toistensa tiellä. 
3.4.1 Vuosihuolto 2016 
Vuoden 2016 vuosihuollossa poistuvat laitteet vaativat vain alle 10 m
2
:n tilantarpeen. 
Tämän vuoksi ei esitetäkään vaihtoehtoja laitteiden varastointiin liittyen. Laitteet on 
varastoitu niiden aktiivisuuden ja koon perusteella, joko MAJ-, KAJ- tai komponent-




Kuva 15. Poistuvien laitteiden varastoinnin layout 2016 
 
 
Kuva 16. Poistuvien laitteiden sijoittelun pohjakuva 2016 
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3.4.2 Vuosihuolto 2017 
Vuoden 2017 vuosihuollossa poistuvien laitteiden tilantarve on noin 300 m
2
:ä. En-
simmäisessä vaihtoehdossa laitteet on varastoitu niin, että suurimmat laitteet on va-
rastoitu komponenttivarastoon ja pienemmät varastoitu, joko MAJ-, tai KAJ- varas-
toon aktiivisuutensa perusteella. (Kuva 17.) 
 
 
Kuva 17. Poistuvien laitteiden layout suunnitelma 2017 vaihtoehto 1 
 
Ensimmäinen vaihtoehto osoittautui kuitenkin huonoksi, sillä myös seuraavassa vuo-
sihuollossa vaihdetaan suuria laitteita, jotka mahdollisesti vaativat sisävarastointia. 
Tämän vuoksi otettiin mallia aikaisemmin tehdystä projektista, jossa osa suuremmis-
ta laitteista voitiin varastoida ulos. Tämä onnistuu, koska ulos varastoitavien laittei-
den reiät hitsataan umpeen, jolloin ne toimivat itsessään säteilysuojina. 
 
Tämän huomion myötä toisessa vaihtoehdossa osa suurista laitteista on varastoitu 
ulkovarastoon ja osa komponenttivarastoon. Pienemmät laitteet on jälleen varastoitu 
joko MAJ- tai KAJ-varastoon oletetun aktiivisuutensa perusteella. (Kuva 18.) 
 
33 
Laitteiden varastointipaikat saattavat kuitenkin muuttua, kun säteilyvalvonta on saa-
nut viimeiset mittauksensa tehtyä, jolloin määritetään kaikkien laitteiden tarvitsema 





Kuva 18. Poistuvien laitteiden varastoinnin layout suunnitelma 2017 vaihtoehto 2 
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Kuva 19. Poistuvien laitteiden sijoittelun pohjakuva 2017 
3.4.3 Vuosihuolto 2018 
Vuoden 2018 vuosihuollossa poistuvat laitteet tarvitsevat varastointitilaa melkein 
300 m
2
:ä. Tavaraa on siis jo edeltävien vuosihuoltojen aikana kertynyt varastoihin ja 
siksi laitteet onkin sijoitettu niin, että ne mahtuvat varastoihin vaikka siellä on jo ta-
varaa. Aiempien vuosihuoltojen varastoitujen laitteiden viemät tilat on merkitty ku-
vaan keltaisella. Laitteet on jälleen varastoitu niin, että osa suurista laitteista on va-
rastoitu komponenttivarastoon ja osa ulkovarastoon, umpeen hitsattuna. Pienemmät 
laitteet on varastoitu MAJ- tai KAJ-varastoon riippuen niiden aktiivisuudesta. (Kuva 
20.) 
 
Nämäkin varastointisuunnitelmat voivat muuttua riippuen poistuvien laitteiden sätei-
lytasoista, jotka tarkentuvat vasta, kun säteilyvalvonta on saanut otettua viimeiset 
näytteensä ja mittauksensa. 
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Kuva 20. Poistuvien laitteiden varastoinnin layout suunnitelma 2018 
 
Kuva 21. Poistuvien laitteiden sijoittelun pohjakuva 2018 
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3.4.4 Säteilysuojelu ja muut erikoisjärjestelyt 
Säteilysuojelun tarkoituksena on pitää ydinvoimalaitoksilla työskentelevien ja laitos-
ten ympäristön säteilytasot pieninä. Tähän pyritään hyvällä suunnittelulla, oikeilla 
työtavoilla, ajanmukaisilla suojavarusteilla, mittareilla ja muilla apuvälineillä, sekä 
eri organisaatioiden yhteistyöllä. (Alm- Lytz, Riihiluoma & Vilkamo, 7) 
 
Säteilysuojelun toimeenpanoa varten ydinvoimalaitoksilla on tätä varten tarpeelliset 
valtuudet omaava säteilysuojeluorganisaatio, jonka tehtävänä on puuttua töihin tai 
tilanteisiin säteilysuojelullisin perustein. (Alm- Lytz, Riihiluoma & Vilkamo, 8-11.) 
 
Tämä organisaatio vastaa myös poistuvien laitteiden säteily- sekä kontaminaatio-
tasojen määrittämisestä ja määrää näin ollen poistuvien laitteiden varastointipaikan.  
 
Poistuvat laitteet saattavat tarvita erikoiskäsittelyä. Tällainen käsittely jaetaan yleen-
sä kolmeen vaiheeseen: esikäsittely, tilavuuden pienennys, sekä loppukäsittely ja 
pakkaaminen.  
 
Tässä työssä tarvittavaksi tulee lähinnä esikäsittely, jonka tarkoituksena on helpottaa 
jatkokäsittelyä. Siihen voi kuulua keräily, lajittelu, neutralointi tai dekontaminointi. 
Tämä on tärkeää, sillä tällä saadaan nopeutettua mahdollista valvonnasta vapautu-
mista. (Sandberg 2004, 279)  
3.4.4.1 MAJ-varasto 
MAJ-varasto eli matala aktiivisen jätteen varastossa varastoidaan ennalta pinta-
annosnopeuden mukaan lajiteltua matala-aktiivista jätettä. Varastossa jätteille teh-
dään tarvittavat mittaukset ja lajitellaan valvonnasta vapautettavaksi tai loppusijoi-
tusta varten. MAJ-varasto siis suojaa jätteitä niin, etteivät ne aiheuta säteily tasojen 
nousua rakennuksen ulkopuolella. 
 
MAJ-varasto on yksikerroksinen ja siihen kuuluu, sekä valvottuja, että valvomatto-
mia alueita. MAJ-varastosta on myös kulku komponenttivarastoon. Varastossa on 
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myös 5 tonnin nostotehoinen siltanosturi. Lisäksi varastorakennus on varustettu 
asianmukaisilla paloilmoitus- sekä palontorjuntajärjestelmällä sekä suojattu ukkosel-
ta. (TVO:n Tiiminet 2008) 
3.4.4.2 KAJ-varasto 
KAJ-varastossa eli korkea-aktiivisen jätteen varastossa varastoidaan korkeasti aktii-
vista jätettä. Varastossa on varastointitilaa yli 14 000 m
3
 ja sen ilmastointijärjestelmä 
on suunniteltu niin, ettei ääriolosuhteissakaan sen lämpötila laske alle 5 °C asteen 
eikä suhteellinen kosteus nouse yli 60 %. Varastossa on siltanosturi, jonka nostoka-
pasiteetti on 10 tonnia. Lisäksi varastorakennus on varustettu asianmukaisilla paloil-
moitus- sekä palontorjuntajärjestelmällä sekä suojattu ukkoselta. (TVO:n Tiiminet 
2008) 
3.4.4.3 Komponenttivarasto 
Varastoa käytetään laitoksilta poistettujen matala-aktiivisten laitteiden ja komponent-
tien väliaikaiseen säilytykseen. Varasto on erityisesti suunniteltu suurien ja painavien 
laitteiden varastointiin. Komponenttivarasto on yksikerroksinen kylmävarasto, jossa 
on suurien laitteiden kuljetusta varten kaksi suurta ovea, jotka ovat mitoiltaan 7m x 
5,6m ja 5,6m x 6,5m. Varastointitilaa on yli 9000 m
3
:a ja lattiapinta-alaakin on noin 
1000 m
2
:ä. Lisäksi varastorakennus on varustettu asianmukaisilla paloilmoitus-, sekä 
palontorjuntajärjestelmällä, sekä suojattu ukkoselta. 
 
Tänne varastoitavien laitteiden varastointi loppuu vasta, kun ne on purettu tai paloi-
teltu valvonnasta vapautusta tai loppusijoitusta varten. Varasto suojaa jätteitä niin, 
etteivät ne aiheuta säteilytason nousua rakennuksen ulkopuolella.  
 
Komponenttivarastossa olevien jätteiden kokonaisaktiivisuus ei saa ylittää ydinener-
gia-asetuksen 6 §:ssä asetettua rajaa, joka on 1 TBq, eikä alfa-aktiivisuuden rajaa, 
joka on vastaavasti 10 GBq. Myöskään rakennuksen ulkopuolisen aktiivisuuden ei 
anneta nousta yli 3 µSv/h. (TVO:n Tiiminet 2008.) 
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4 KULJETUSKALUSTON SUUNNITTELU 
 
Kaluston vaatimuksiin vaikuttavat mitat ovat samoja, kuin aiemmin esitellyt varas-
tointi mitat, jollei toisin mainita. Lisäksi esitellään vaihtoehtoja käytettävästä kulje-
tuskalustosta, mikäli tämä on mahdollista. 
 
Kaluston vaatimuksia määritettäessä on otettu huomioon, että kaikki kuljetukset 
TVO:n alueella ovat siirtokuljetuksia, jotka tapahtuvat yksityisellä alueella.  
 
Siirtokuljetukset ovat tuotteiden siirtoa saman organisaation varastojen tai tuotanto-
pisteiden välillä. Kuljetettava tavara siis pysyy koko kuljetuksen ajan yhden organi-
saation hallussa. (Karrus 1998, 105.)  
 
Näiden lisäksi laitteet on kuljetettava TVO:n alueen ulkopuoliselta varastolta alueel-
le. Osa laitteista vaatii tälle matkalle erikoiskuljetuksen. 
4.1 Kaluston teoriaa  
Käytössä olevat trukit ovat vastapainotrukkeja, tällä tarkoitetaan, että koneen paino-
piste on sen takaosassa, jolloin se pysyy tukevasti maassa, vaikka sillä nostettaisiin 
suuriakin kappaleita. Vastapainotrukit on varustettu suurilla kumipyörillä, jonka 
vuoksi ne pystyvät liikkumaan sisä- ja ulkotiloissa. Nopeutensa, liikkuvuutensa ja 
ketteryytensä ansiosta vastapainotrukkeja voidaan käyttää monissa eri tehtävissä. 
Nämä trukit voivat olla 3- tai 4-pyörällisiä, sekä käyttää käyttöenergianaan bensiiniä, 
dieselöljyä, kaasua tai sähköä. (Karhunen, Pouri & Santala 2008, 329- 330.)  
 
Kaikki tässä työssä käytettävät vastapainotrukit ovat nelipyöräisiä ja käyttävät käyt-
töenergianaan dieselöljyä. 
 
Terminaalitraktorit eli vetomestarit ovat vaunujen, lavettien ja muiden peräkärryjen 
siirtelyyn tarkoitettuja koneita. Niiden tyypit vaihtelevat suurestikin, riippuen siitä 
minkä siirtelyyn niitä käytetään. Vetomestareita on yleisesti kahta päätyyppiä, joista 
toista 4x2 mallia käytetään kevyempien taakkojen siirtelyyn ja raskaampaa 4x4 mal-
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lia raskaiden taakkojen siirtelyyn. Tämän raskaamman mallin nostokyky on ylei-
simmin 25‒36 tonnia, mutta on myös koneita, joilla pystytään kuljettamaan jopa 120 
tonnin kuormia. (Vuoristo 1994, 103.)  
  
Laitteiden käsittelyyn tarvitaan myös nostureita. Nosturit ovat välttämättömiä, koska 
osa laitteista tai niiden osista painaa huomattavasti enemmän kuin mitä trukilla pys-
tytään nostamaan. Tässä työssä käytettävät nosturit ovat joko mobiilinostureita tai 
siltanostureita, varastointi paikasta riippuen. 
 
Mobiilinosturit eli pyörillä varustetut nosturit ovat joustavia ja monipuolisia, koska 
ne pystyvät liikkumaan paikasta toiseen ilman ongelmia. Niiden nostokapasiteetti 
vaihtelee 10 ja 100 tonnin välillä. (Santala 1989, 98.) 
 
Siltanosturit ovat nostureita, joita käytetään tiloissa, joissa ne saadaan kiinnitettyä 
hallin seiniin tai muihin kantaviin rakenteisiin. Niitä on neljää eri tyyppiä: yksi- ja 
kaksipalkkisiltanosturit, kattosiltanosturi ja yksipalkkikonsolisiltanosturi. Näiden 
nostokapasiteetit vaihtelevat 5 tonnia nostavista yksipalkkisista siltanostureista aina 
satoja tonneja nostaviin kattosiltanostureihin. Näitä ohjataan yleensä radio-
ohjaimella ja käytetään erittäin haastaviin ja raskaisiin siirtoihin. (ABB:n www- sivut 
2014; Satateräs Oy:n www- sivut 2014.)  
4.2 Erikoiskuljetukset 
Kuljetukset ovat erikoiskuljetuksia, kun kuljetuksen mitat ja/tai massat ylittävät nor-
maaliliikenteelle asetetut rajat. Tyypillisiä erikoiskuljetuksia ovat esimerkiksi suuri-
en, jakamattomien laitteiden kuljetukset. Erikoiskuljetukset vaativat erikoiskuljetus-
luvan, joita on kahdenlaisia. Reittikohtaisessa luvassa on myönnetty lupa kuljettaa 
suurta kuljetusta lähtö- ja määränpään välillä ja reitistöluvassa on määritelty, myös 
tiet, alueet ja sillat, joita kuljetus saa käyttää. Erikoiskuljetuslupa vaaditaan, jos kul-
jetuksen korkeus ylittää 4,4 metriä, leveys ylittää 2,6 metriä tai pituus ylittää 12 met-
riä. (Ely- keskus 2013.)  
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Erikoiskuljetuksia tarvitsevat laitteet, joiden kuljetusluokka on 2 (Liite 1.). Näitä lait-
teita ovat lauhduttimenlohkot sekä korkeapaine-esilämmittimet ja -jälkijäähdyttimet. 
Näille onkin tilattava erikoiskuljetus kuljetusyritykseltä, jotta laitteet saadaan tuotua 
TVO:n alueelle. 
4.3 Kaluston saatavuus 
Vuosihuoltojen aikana käytössä oleva TVO:n kalusto nosto- ja vetolaitteiden osalta: 
 
Taulukko 2. Trukit ja vetomestarit (Kaija sähköposti 14.11.2014) 
 Nosto/vetokyky (t) Teho (Hv) oma paino (t) 
Terberg vetotrukki 35 231 10  
Sisu vetotrukki 115 - 13  
Kalmar DCD 80-6 8  102 10,8 
Kalmar DCE 80-9 7,3 101 11,7 
Linde H 80 D 8 115 11,55 
 
Näiden lisäksi käytössä on vielä 8 kappaletta, 2-akselisia trukin perävaunuja, sekä 8 
kappaletta vetotrukkien lavetteja. (Kaija sähköposti 14.11.2014). Trukin perävaunut 
ovat 7,1 metriä pitkiä ja 1,75 metriä leveitä.(Niemi 2012,1). Lavetit ovat 7 metriä 
pitkiä ja 2,6 metriä leveitä. (Niemi 2011,1) Käytössä on myös trukkien jatkopiikit, 
jolloin niillä voidaan käsitellä hieman suurempiakin kappaleita. 
 
Lisäksi käytössä on vielä erilaisia autoja, joiden tiedot ovat seuraavat: 
 
Taulukko 3. Käytettävissä olevat autot (Kaija sähköposti 14.11.2014) 
 Kantavuus (t) Teho (Hv) oma paino (t) 
Volvo FL D7E 4x2 11,5 255 10,5 
MB 815- 8.6T- 
97002/422 ATECO 
8 150 8,6 
VW Crafter 35 1,5 163 3,5 
Toyota Hiace 0,95 88 2,9 
Dacia Logan 0,7 84 2 
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Renault Trafic 1,9 
dCi 100 L2H1P2 
1,3 114 3 
4.4 Kaluston tarpeen aikataulutus 
Kuljetuskaluston tarve on esitetty vuosihuolloittain. Kaluston tarve on käyty läpi lait-
teittain esitellen vaihtoehdot ja kuljetuskaluston määräävät mittatiedot. Vaihtoehdot 
ja perustelut on esitetty vain kerran, jos samankaltainen kuljetus on esitelty jo aiem-
man vuosihuollon yhteydessä. 
 
Kuljetusten aikataulutus on esitetty liitteessä 2. Liite 2 on tehty omien ajatusten ja 
viitteellisten tietojen pohjalta. Se on tehty havainnollistamaan laitteiden kuljetuksiin 
kuluvaa aikaa. Se on kuitenkin vain viitteellinen, koska viralliset aikataulut tulevat 
tarkentumaan vasta työn valmistumisen jälkeen. 
4.4.1 Vuosihuollot 2016 
Vuoden 2016 vuosihuolloissa vaihdetaan siis 1 pääkiertopumppu, sekä sen taajuus-
muuttaja, läpivienteineen OL 1:ltä. (Taulukko 1.) 
 
Saatavilla olevasta kalustosta taajuusmuuttajia pystytään kuljettamaan molemmilla 
vetotrukeilla, kuorma- autoilla, sekä trukeilla käyttämällä niiden perässä trukin perä-
kärryä.  
 
Taajuusmuuttajan siirto kannattaa suorittaa käyttäen vetotrukkia sekä kuljetuslavet-
tia, koska siirrettävä matka ei ole hirveän pitkä ja yksikön nostaminen lavetille onnis-
tuu huomattavasti helpommin kuin yksikön nostaminen rekkaan. Trukin ja peräkär-
ryn käyttö ei puolestaan olisi järkevää, sillä paikalle tulisi kuljettaa myös kaapelirul-
la, jonka kuljetus onnistuisi myös käyttämällä vetomestaria ja lavettia. Taakka on 
kuitenkin niin raskas, ettei sen käsittely onnistu trukilla, vaan sen käsittelemiseen 
tarvitaan joko silta- tai mobiilinosturi. (painoluokka 2.). Taajuusmuuttajan nosto voi-
daan suorittaa trukilla, sillä uudet taajuusmuuttajat ja läpivientiyksiköt ovat paino-
luokkaa 1.(Liite 1.)  Yksi taajuusmuuttaja yksikkö mahtuu lavetille oikein hyvin, 
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koska se on kokoluokaltaan 2 (Liite 1.), eikä painonkaan kanssa tule minkäänlaisia 
ongelmia, painoluokan ollessa 1 (Liite 1.). Tämän lisäksi samalla kertaa saadaan pai-
kalle kuljetettua myös kaapelirulla. 
 
Pääkiertopumppu täytyy kuljettaa kahdessa osassa, joita molempia pystytään kuljet-
tamaan trukilla, sillä molempien paino- ja kokoluokka on 1.(Liite 1.)  On kuitenkin 
oltava tarkka laitteiden painopisteiden kanssa.  
 
Pidempi osa kuljetettaisiin Linden haarukkatrukilla sillä se on hieman leveämpi kuin 
Kalmarin trukit. Tällöin osan tasapainottaminen on helpompaa. Koska tässä vuosi-
huollossa vaihdetaan vain yksi pumppu, ei trukkien tarvitse kuin viedä vanhan pum-
pun osat varastoon ja sen jälkeen hakea uudet osat ja tuoda ne sisäänmeno paikalle.  
4.4.2 Vuosihuollot 2017 
Vuoden 2017 vuosihuolloissa vaihdetaan siis OL 2:lle korkeapaine-esilämmittimet 
sekä -jälkijäähdyttimet, lauhdutin, ejektorit, taprogge-järjestelmän siivilät, kaikki 6 
pääkiertopumppua sekä niiden taajuusmuuttajat ja läpivientiyksiköt. (Taulukko 1.) 
 
Taajuusmuuttajien siirtoon voidaan käyttää vetotrukkeja ja kuljetuslavetteja, trukkeja 
ja niiden perässä trukin peräkärryä tai kuorma-autoja. Järkevintä on käyttää, joko ve-
tomestareita ja lavetteja tai trukkeja ja peräkärryjä, koska yksiköiden lastaaminen 
laveteille tai peräkärryyn on huomattavasti helpompaa kuin nostaminen rekkaan. 
Nostamisessa voidaan käyttää trukkeja, koska taajuusmuuttajien painoluokka on 
luokkaa 1.  
 
Taajuusmuuttajia läpivientiyksiköineen mahtuu yhdelle lavetille kaksi kappaletta, 
jolloin lavetin pituus tulee hyvin käytettyä ja leveydestäkin tyhjää tilaa jää vain hie-
man lavetin molemmille reunoille. Myöskään paino ei tule esteeksi, sillä kahden taa-
juusmuuttaja yksikön yhteispaino on niin vähäinen, että niiden painoluokka nousee 




Toisena vaihtoehtona tällä kuljetukselle olisi kuljettaa taajuusmuuttajat käyttäen ve-
tomestareita ja trukinperävaunuja. Trukin perävaunuja pystytään liittämään peräk-
käin jolloin yhteen kuljetukseen saataisiin 4 taajuusmuuttajaa ja tällöin säästettäisiin 
aikaa, kun reittiä ei tarvitsisi ajaa kuin kerran molemmilla vetomestareilla. Tässä 
vaihtoehdossa on kuitenkin se ongelma, että kun vetomestarin perään on liitetty kaksi 
trukin perävaunua, on kuljetus sen verran pitkä ja vaikeasti hallittava, että sen kanssa 
ei voisi peruuttaa. Tällöin reitti tulisi ajaa niin, ettei tapahdu pienintäkään ajolinja 
virhettä sillä virheen jälkeen kuljetusta olisi hankala saada enää liikkeelle kolhimatta 
rakenteita.  
 
Kolmas vaihtoehto olisi käyttää trukkeja ja niiden perässä peräkärryjä. Tällöin pys-
tyttäisiin kuljettamaan yksi yksikkö kerrallaan per trukki. Kahdella trukilla ajettaessa 
reitti tulisi siis ajaa 3 kertaa molemmilla trukeilla; vieden ensin poistuvat laitteet va-
rastoonsa ja sen jälkeen toiset kolme kertaa tuoden uudet laitteet tilalle. 
 
Kolmas vaihtoehto valikoitui parhaimpana, sillä tässä vuosihuollossa vaihdetaan taa-
juusmuuttajia suurempia laitteita, jotka vaativat kuljetukseensa vetomestareita ja la-
vetteja, jotta niitä voidaan kuljettaa. Tämä vaihtoehto vapauttaisi vetomestarit ja la-
vetit pelkästään näihin kuljetuksiin, mikä on ainoa järkevä vaihtoehto, sillä lavetteja 
on rajallisesti. 
 
Lauhdutin lohkojen kuljetuksessa on käytettävä vetomestaria ja lavettia, sillä ne ovat 
painoluokaltaan 2 ja kokoluokaltaan 3 (Liite 1.). Näiden käsittely on siis tehtävä nos-
tureilla. Lauhdutinlohkoja vaihdetaan tässä vuosihuollossa 8 kappaletta, joten kulje-
tusreitti on ajettava 8 kertaa vieden poistuvat laitteet pois ja toiset 8 kertaa tuoden 
uudet laitteet tilalle. 
 
Lauhduttimen lohkot ovat siis todella suuria ja painavia, joten niiden kuljettamiseen 
menee väkisinkin paljon aikaa. Kuljetukset on myös hyvä ajoittaa sellaiseen väliin, 
että kuljetusreitillä olisi mahdollisimman vähän liikennettä. 
 
Pääkiertopumppujen siirto onnistuu haarukkatrukeilla, samalla tavalla kuten vuoden 
2016 vuosihuollossakin. Vuoden 2017 vuosihuolloissa vaihdetaan kuitenkin kaikki 6 
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pääkiertopumppua. Tämän vuoksi trukkien on kuljettava reitti 6 kertaa. Vieden ensin 
vanhat pumput varastoon ja toiset 6 kertaa tuoden uudet pumput tilalle. 
 
On tultu siihen tulokseen, että kuljetukset tehdään kahdella haarukkatrukilla, joista 
toinen on hieman leveämpi Linden trukki ja toinen Kalmarin pienempi trukki. Täl-
löin yksi trukki jää käytettäväksi osien lastaukseen ja muihin töihin. 
 
Korkeapaine-esilämmittimien kuljetus on suoritettava Sisun vetomestarilla ja käyt-
tämällä sen perässä kuljetuslavettia, sillä nämä ovat paino- ja kokoluokaltaan luokkaa 
3. (Liite 1.) Kuljetus on siis todella raskas ja vaatiikin siksi painoluokkansa takia 
mobiili- ja/tai siltanosturin, jotta niitä voidaan käsitellä. Kyseisessä vuosihuollossa 
vaihdetaan OL 2:n kaikki 4 korkeapaine-esilämmitintä, joten kuljetusreitti on myös 
ajettava ensin 4 kertaa vieden poistuvat laitteet niille varattuun varastoon ja toiset 4 
kertaa tuoden uudet laitteet tilalle. (Taulukko 1.) 
 
Korkeapainejälkijäähdyttimien kuljetukset voidaan suorittaa käyttäen Terbergin ve-
tomestaria ja sen perässä kuljetuslavetti koska jälkijäähdyttimet ovat painoluokaltaan 
2, mutta kokoluokaltaan 3. (Liite 1.) Painoluokka 2 tarkoittaa kuitenkin, sitä että niitä 
on myös käsiteltävä mobiili- tai siltanosturilla. Tässä revisiossa vaihdetaan OL 2 lai-
toksen molemmat korkeapainejälkijäähdyttimet, joten tämän yhdistelmän on ajettava 
kuljetusreitti ensin kahteen kertaan vieden poistuvat laitteet varastoon ja toiset kaksi 
kertaa tuoden uudet laitteet tilalle. (Taulukko 1.) 
 
Ejektoreja vaihdetaan kaksi kappaletta. Poistuvat ja uudet ejektorit kuuluvat paino-
luokkaan 1 ja kokoluokkaan 2 (Liite 1.). Niitä voidaan siis kuljettaa käyttäen joko 
vetomestaria ja lavettia tai trukkia ja sen perässä trukin peräkärryä. Molemmilla ta-
voilla kuljetettaessa yhteen kuljetukseen mahtuu molemmat ejektorit eli kuljetus reit-
ti tulee ajaa kerran vieden poistuvat laitteet varastoon ja toisen kerran tuoden uudet 
laitteet tilalle.  
 
Parempi vaihtoehto on kuljettaa ejektorit käyttäen trukkia ja sen peräkärryä. Tämä 
sen vuoksi, että saadaan käytettyä lavetteja kuljetuksissa, joissa ei voida käyttää mui-
ta kuljetusvälineitä. Tämä vaihtoehto avaa myös vaihtoehdon, jossa laitteita voidaan 
kuljettaa kahdella trukilla samanaikaisesti, mikäli niitä on vapaana. Tässä vaihtoeh-
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dossa tulee kuitenkin huomioida poistuvien laitteiden osalta, että laitteet ylittävät 
hieman peräkärryn leveyden ja vaativat näin ollen tarkemman sidonnan. 
 
Taprogge-järjestelmän siivilät ovat sekä koko- että painoluokaltaan luokkaa 1 (Liite 
1.) eli niiden kuljettaminen onnistuu trukilla. Siivilöitä on vain yhdet laitosta kohti, 
joten kuljetusreitti on ajettava vain kerran vieden vanhat siivilät pois ja tuoden uudet 
siivilät tilalle. Kuljetuksessa voidaan käyttää kahta trukkia samanaikaisesti, mikäli 
niitä on vapaana. 
4.4.3 Vuosihuollot 2018 
Vuoden 2018 vuosihuolloissa vaihdetaan OL 1:lle korkeapaine-esilämmittimet sekä -
jälkijäähdyttimet, lauhdutin, ejektorit, taprogge-järjestelmän siivilät sekä 5 pääkier-
topumppua, niiden taajuusmuuttajat ja läpivientiyksiköt. (Taulukko 1.) 
 
Vuonna 2018 vaihdetaan taas taajuusmuuttajia ja niiden läpivientiyksiköitä. Nämäkin 
yksiköt tullaan siirtämään varastosta laitokselle käyttäen pienempää trukkeja ja nii-
den perässä trukin perävaunua. Kuljetuksia täytyy tehdä ensin viisi vieden poistuvat 
laitteet varastoon ja toiset viisi vieden uudet laitteet sisäänmeno paikalle. Näiden kul-
jetukset suoritetaan trukeilla ja niiden peräkärryillä siksi, että saadaan vetomestarit ja 
lavetit vapautettua raskaampien laitteiden kuljetukseen, jolloin niiden siirtäminen on 
mahdollista samanaikaisesti näiden kanssa. 
 
Pääkiertopumput kuljetetaan trukeilla kuten aiemmissakin vuosihuolloissa. Vaihdet-
tavia pumppuja on tässä vuosihuollossa viisi, joten kuljetusreitti tulee ajaa läpi viisi 
kertaa, molemmilla trukeilla vieden ensin poistuvat laitteet varastoon ja sitten toiset 
viisi kertaa tuoden uudet pumput tilalle. Yksi trukki on jälleen lastaamassa muuta 
tavaraa tai vapaana muuhun käyttöön.   
 
Lauhduttimenmoduulien siirto on tehtävä samalla kaavalla kuin vuoden 2017 vuosi-
huollossakin. Se on siis kuljetettava Sisun vetotrukilla käyttäen sen perässä lavettia. 
Osia on myös käsiteltävä silta- tai mobiilinosturilla, koska moduulien painoluokka on 
luokkaa 2. (Liite 1.)  
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Korkeapaine-esilämmittimien, sekä -jälkijäähdyttimien kuljetukset hoidetaan samalla 
tavalla kuin tehtiin OL 2:lle vuoden 2017 vuosihuollossa. 
 
Ejektorien kuljetukset voidaan hoitaa samalla tavalla kuin vuoden 2017 vuosihuol-
lossakin eli käyttäen trukkia ja sen perässä trukin peräkärryä, jolloin laitteet mahtuvat 
yhteen kuljetukseen. 
 
Taprogge-järjestelmän siivilöiden kuljetus voidaan myös hoitaa samalla tavalla kuin 
vuoden 2017 vuosihuollossa eli kuljettaa ne trukilla vieden ensin vanhat siivilät va-
rastoon ja sen jälkeen tuoden uudet siivilät tilalle. Kuljetus voidaan hoitaa myös sa-
manaikaisesti kahdella trukilla, jolloin toinen vie vanhat siivilät varastoon ja toinen 
tuo uudet siivilät tilalle. 
4.5 Kuljetusreittien suunnittelu  
Kuljetusreitti TVO:n alueen ulkopuoliselta varastolta TVO:n alueelle kulkee isoja 
teitä pitkin ja ylittää vain Olkiluodontien sillan. Reitillä ei siis ole painorajoitteisia 
siltoja tai liikennemerkkejä, jotka rajoittaisivat kuljetuksia. Kuljetusreitti on kuiten-
kin vilkasliikenteinen, joten kuljetukset tulisi ajoittaa niin, etteivät ne ajoittuisi pa-





(Kuva 22.) Kuljetusreitti TVO:n alueen ulkopuoliselta varastolta 
 
TVO:n alueella sijaitsevista varastoista kuljetusreitit eroavat hieman riippuen laittei-
den sisäänmeno paikasta. Kuvaan on merkitty eriväreillä mistä mikäkin laite viedään 
sisään ja tuodaan ulos. Kuvaan on myös merkitty logistiikkakeskus, jonka kautta ul-
kopuoliselta varastolta tulevat laitteet tuodaan alueelle. Kuvasta käy ilmi, myös mis-
sä ovat MAJ-, KAJ- ja komponenttivarasto, sekä päävarasto jonne poistuvat laitteet 
tullaan varastoimaan. Kuljetusreitit ovat sen verran leveitä, että niitä pystytään käyt-
tämään kaikissa kuljetuksissa. 
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(Kuva 23.) TVO:n alueella tapahtuvien kuljetusten reitit 
4.6 Nostojen suunnittelu 
Nosturit ja nostoapuvälineet on tarkastettava säännöllisin väliajoin sekä aina ennen 
käyttöönottoa. Näiden tarkastuksen voi hoitaa joko TVO:n työntekijä tai ulkopuoli-
nen urakoija, jolla on työhön tarvittava pätevyys. Niitä tulee myös käyttää vain sel-
laisiin tarkoituksiin, joihin ne on suunniteltu. Tarkastuksista ja mahdollisista korjauk-
sista on pidettävä kirjaa ja säilytettävä 2 vuotta koskien apuvälineitä ja 5 vuotta kos-
kien nostureita.  
 
Nostojen ja raskaiden siirtojen suunnittelu on liitettävä osaksi materiaalinkäsittely-
suunnittelua. Siinä tulee huomioida kaikki tapahtuvat siirrot, nostokohdat sekä käy-
tettävät nostoapuvälineet. Tämä kaikki, jotta nostot olisivat turvallisia, taloudellisia 
ja joustavia. 
 
Nostosta on tehtävä erityisnostosuunnitelma, mikäli nosto on erityisen kookas tai 
raskas. Se on laadittava myös siinä tapauksessa, että nostettava kappale ylittää nor-




Erityisnostosuunnitelma on hyväksytettävä työsuojeluorganisaatiolla ja nostavan or-
ganisaation esimiehellä ennen noston aloittamista. 
Tämän lisäksi on myös tehtävä riskianalyysi, jossa on huomioitava, myös nosturin 
kaatuminen. Analyysi on toimitettava turvallisuustoimiston tarkastettavaksi ennen 
nostotöiden aloittamista. (Kuusisto 2013, 8 - 13.)  
 
Tarkemmat tiedot löytyvät TVO:n yleisnosto- ohjeesta, 112596.  
 
Käytettäviä nostolaitteita ovat TVO:n alueella sijaitseva siltanosturi, jonka nostokyky 
on 30 tonnia ja TVO:n ulkopuoliselta varastossa on siltanosturi, jonka nostokyky on 
70 tonnia. Näiden lisäksi on käytettävä mobiilinosturia, joka on vuokrattava käyttöön 
nostojen ajaksi. Tämän nosturin nostokyky on oltava vaihdettavista laitteista riippuen 
30 tonnista 45 tonniin. Mobiilinosturin nostot on suunniteltava niin, että ne saadaan 




Työssä työskenneltiin monen eri jaoksen rajapinnassa, joka loi oman haasteensa työ-
hön. Varastoinnin suunnittelussa haastetta toi varastojen nykyinen käyttöaste, joka on 
melko korkea. Tämän ongelma ratkaistiin päättämällä ottaa varastointitilaa TVO:n 
alueen ulkopuolelta, jotta suuremmat laitteet saadaan varastoitua. Varastoinnin suun-
nittelua vaikeuttaa, myös projektin alkuun oleva aika, koska varastointitilanteet saat-
tavat muuttua vielä ennen projektin toteutuksen alkua. Ongelmaan on vastattu esit-
tämällä varastointivaihtoehtoja eri vuosihuolloille. Myös poistuvat laitteet loivat 
oman haasteensa, koska niiden varastointipaikka riippuu niiden aktiivisuudesta ja ne 
selviävät vasta kun säteilyvalvonta on saanut otettua viimeiset näytteensä ennen pro-
jektin alkua. Tämäkin ongelma on käsitelty esittämällä muutamia vaihtoehtoja lait-
teiden varastointipaikoista.  
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Kaikista ongelmista huolimatta on saatu koostettua kattava vaihtoehtoja sisältävä esi-
tys siitä, miten laitteet tulee varastoida ja missä varastoissa se on mahdollista. On 
selvitetty myös laitteiden varastointiajat siinä määrin kuin se on mahdollista ja piir-
retty kuvia havainnollistamaan kokonaisuutta. Lisäksi on vielä kerätty yhteen kaikki-
en laitteiden mittatiedot, laskettu niiden pinta-alat, tilavuudet, sekä selvitetty muut 
merkittävät asiat laitteista. Laitteiden varastointivaihtoehdoista on myös piirretty ha-
vainnollistavat kuvat, joista käy ilmi laitteiden oikeat mittasuhteet jotka selkeyttävät 
näin ollen tilantarvetta. 
 
Kuljetuskalustosta tietoa löytyi helpommin kuin varastoista johtuen osin siitä, että 
niitä hallinnoi vain muutama eri organisaatio. Kuljetuksia mietittäessä suurin ongel-
ma tuli vastaan aikataulutuksessa, sillä kuljetuskalustoa on kuitenkin rajallisesti. On-
gelmaan vastattiin esittämällä vaihtoehtoja kunkin laitteen kuljetuksista ja valikoi-
malla näistä vaihtoehdoista sellainen, että kaikki laitteet pystytään kuljettamaan ja 
vieläpä tehokkaasti. Oman lisänsä työhön toi myös alueen ulkopuolisen varaston 
käyttö, joka lisäsi erikoiskuljetusten mietinnän työhön. 
 
Työssä on esitetty kattavasti vaihtoehtoja siitä miten laitteita voidaan kuljettaa mil-
laista reittiä niitä tulee kuljettaa. Kuljetusreittejä on havainnollistettu kuvin, joista 
käy ilmi mistä mikäkin laite viedään laitokselle. Lisäksi työssä on hahmoteltu aika-
taulua, josta selviää milloin mitäkin kuljetuskalustoa tarvitaan. Tätä laadittaessa on 
myös otettu huomioon, että kuljetuskalustoa on tarpeeksi.  
 
Työn tuli saada tehdyksi neljässä kuukaudessa. Aikaa varattiin varmuudenvuoksi rei-
lusti, jotta työn varmasti ehtisi tekemään, vaikka ilmaantuisi yllättäviä esteitä. Aika-
taulussa kuitenkin pysyttiin ja vielä alitettiinkin.  
 
Työn tuloksena syntynyttä esitystä voidaan käyttää hyödyksi lopullista laitteiden 
vaihtoaikataulua ja varastointisuunnitelmaa tehtäessä, kun tarkemmat säteilytiedot ja 
varastonkäyttöasteet ovat selvillä. Työssä on jo selvitetty laitteiden vaatimat varas-
tointivaatimukset, sekä kuljetukseen kelpaava kuljetuskalusto, sekä esitetty vaihtoeh-
toja niin varastoinnista kuin siirtokuljetuksistakin. Kaiken kaikkiaan työstä käy ilmi 
kaikki oleellinen projektien kuljetuksiin ja varastointiin liittyvä kunhan viimeiset yk-
sityiskohdat tarkentuvat.  
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Näiden projektien jälkeen on varastoissa paljon tavaraa, joka tulisi saada hävitettyä 
tai myytyä eteenpäin sulatettavaksi. Tämä on tärkeä osa projektien loppuunsaattami-
seksi ja vaatiikin vielä suunnittelua, jotta se saataisiin hoidettua järkevästi. Laitteet 
eivät vain vie tilaa varastoissa, vaan niissä on myös arvokkaita metalleja, joiden 
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 LIITE 1 




1. Paino alle 8 tonnia, voidaan siirtää ja käsitellä trukilla. 
2. Paino yli 8, mutta alle 30 tonnia, voidaan siirtää Terbergin vetotrukilla. Käsiteltävä sil-
ta- tai mobiilinosturilla. 
3. Paino yli 35 tonnia, siirrettävä Sisun vetotrukilla ja käsiteltävä raskaalla silta- tai mo-
biilinosturilla. 
Kokoluokka 
1. Pituus alle 2 metriä ja leveys alle 1,4 metriä, voidaan siirtää trukilla. 
2. Pituus alle 7 metriä ja leveys alle 2,4 metriä, voidaan siirtää lavetin päällä. 
3. Pituus yli 7 metriä ja leveys yli 2,4 metriä, mutta alle 3,5 metriä, on siirrettävä eri-
koistrailerilla. 
Kuljetusluokka 
1. Ei vaadi erikoiskuljetusta 
2. Vaatii erikoiskuljetuksen (Laite ylittää tieliikenteen sallitut mitta- ja/tai painorajoituk-
set.) 
 
                  LIITE 2 
Vuoshuolto 2016 
    
       
       
       
 
Laitos Komponentti Määrä Kuljetuskalusto Nostot Huomioitavaa 
 
            
 
OL1 Taajuusmuuttaja 1 vetotrukki + lavetti trukki   
 
            
 
OL1 Kaapelirulla 1 vetomestari + lavetti silta- tai mobiilinosturi   
 
            
 
OL1 Pääkiertopumppu  1       
 
  Osa 1 1 trukki trukki oltava tarkka laitteiden painopisteiden kanssa 
 
  Osa 2 1 trukki trukki oltava tarkka laitteiden painopisteiden kanssa 
 
            
            LIITE 2 
 




Kalusto Projekti/komponentti Vuosihuollon päivä








Linde H 80 D
Pääkiertopumppu osa 2
                  LIITE 2 
 
Laitos Komponentti Määrä Kuljetuskalusto Nostot Huomioitavaa 
            
OL2 Taajuusmuuttaja 6 trukki + peräkärry trukki   
            
OL2 Kaapelirulla 1 vetomestari + lavetti silta- tai mobiilinosturi   
            
OL2 Pääkiertopumppu  6 trukki trukki   
OL2 Osa 1 6 trukki trukki Oltava tarkka laitteiden painopisteiden kanssa 
OL2 Osa 2 6 trukki trukki Oltava tarkka laitteiden painopisteiden kanssa 
            
OL2 Lauhdutin lohkot 8 vetomestari + lavetti silta- tai mobiilinosturi Voidaan siirtää pienemmällä vetomestarilla 
            
OL2 Ejektorit 3 trukki + peräkärry silta- tai mobiilinosturi Oltava tarkka poistuvien laitteiden sidonnan kanssa 
            
OL2 Taprogge- järjestelmän siivilät 1 trukki trukki   
            
OL2 Korkeapaine- esilämmittimet 4 vetomestari + lavetti silta- tai mobiilinosturi Tarvitaan suurempaa vetomestaria 
            
OL2 Korkeapaine- jälkijäähdyttimet 2 vetomestari + lavetti silta- tai mobiilinosturi Voidaan siirtää pienemmällä vetomestarilla 
            






Kalusto Projekti/komponentti Vuosihuollon päivä










































                  LIITE 2 
 
Vuosihuolto 2018
Laitos Komponentti Määrä Kuljetuskalusto Nostot Huomioitavaa
OL1 Taajuusmuuttaja 5 trukki + peräkärry trukki
OL1 Kaapelirulla 1 vetomestari + lavetti silta- tai mobiilinosturi
OL1 Pääkiertopumppu 5 trukki trukki
OL1 Osa 1 5 trukki trukki Oltava tarkka laitteiden painopisteiden kanssa
OL1 Osa 2 5 trukki trukki Oltava tarkka laitteiden painopisteiden kanssa
OL1 Lauhdutin lohkot 8 vetomestari + lavetti silta- tai mobiilinosturi Voidaan siirtää pienemmällä vetomestarilla
OL1 Ejektorit 3 trukki + peräkärry silta- tai mobiilinosturi Voidaan siirtää pienemmällä vetomestarilla
OL1 Taprogge- järjestelmän siivilät 1 trukki trukki
OL1 Korkeapaine- esilämmittimet 4 vetomestari + lavetti silta- tai mobiilinosturi Tarvitaan suurempaa vetomestaria
OL1 Korkeapaine- jälkijäähdyttimet 2 vetomestari + lavetti silta- tai mobiilinosturi Voidaan siirtää pienemmällä vetomestarilla









Kalusto Projekti/komponentti Vuosihuollon päivä

































Linde H 80 D
Pääkiertopumppu osa 1
Pääkiertopumppu osa 1
Pääkiertopumppu osa 1
Pääkiertopumppu osa 1
Pääkiertopumppu osa 1
